

## Kick Off Treffen zur EU Lernpartnerschaft

### Parenting - Fit For Future

von 15. – 16. November 2011  
1030 Wien, Erdbergstraße 72/Top 8

## Protokoll

**anwesend:** Christine Kügerl (A), Brigitte Lackner (A), Anita Nussmüller (A), Ute Paulweber (A), Karin Pultar (A), Katharina Schlick (A), Maya Mülle (CH), Marianne Falterer (D), Michèle Retter (LU), Romy Couturier (LU), Adél Kiss (RO), Boglárka Péter (RO), Ferenc Sándor Szakács (RO)

### Donnerstag, 15. 11. 2012

- **Kurze Vorstellungsrunde der Teilnehmenden:** Ergänzungen und Änderungen in der Kontaktliste werden vorgenommen. Diese wird als Beilage zum Protokoll verschickt.
- **Vorstellung des Forums Katholischer Erwachsenenbildung in Österreich und der Katholischen Elternbildung in Österreich:** ppt. Präsentation siehe Anhang
- **Organisation Lernpartnerschaft:**

### Änderungen:

Nach dem Ausfall des Katholischen Familienverbandes Südtirol als Lernpartner werden die Ziele und Produkte der Lernpartnerschaft nochmals diskutiert. Es wird an den bestehenden Zielen und Produkten festgehalten, jedoch darauf hingewiesen, dass durch den Ausfall des Katholischen Familienverbandes Südtirol die Thematik „Outdoorveranstaltungen für Väter“ und der geplante Leitfaden möglicherweise nicht in gleichem Umfang wie ursprünglich geplant behandelt und erstellt werden können. Die Thematik wird in den Treffen in München und in Zürich behandelt.

Die Termine und Inhalte der einzelnen Treffen werden vereinbart und in einer Aufstellung festgehalten. Siehe Beilage. Die Anzahl der teilnehmenden Personen an den Treffen wird vorläufig vereinbart; eine aktuelle Übersicht der Treffen liegt bei. Änderungen betreffen die 5. und 6. Mobilität nach Luxemburg Anfang März 2014 (anstelle Italien Jänner 2014) und 15./16.5.2014 Salzburg (anstelle Luxemburg März/April 2014).

Katharina Schlick informiert über die Details zur Erstellung von Zwischenbericht und Endbericht. Diese Berichte müssen jeweils der eigenen Nationalagentur am 30.6.2013 (Zwischenbericht) und 30.9. (Endbericht) vorgelegt werden. Der Zwischenbericht soll der Nationalagentur einen Eindruck vermitteln, ob das Projekt planmäßig läuft und ob die für das erste Projektjahr

geplanten Ergebnisse und Ziele erreicht bzw. die geplanten Mobilitäten durchgeführt wurden. Die Zwischenberichte werden von den Nationalagenturen unabhängig voneinander bewertet.

#### Inhalt Zwischenbericht:

- erste bis zu dem Zeitpunkt erstellte (Zwischen-)Ergebnisse laut Antrag.
- Links und Zugangsdaten für Projektwebseiten, wenn im Antrag eine Projektwebseite als Produkt der Partnerschaft geplant ist.
- Aktueller Arbeits- und Zeitplan, wenn dieser sich vom ursprünglichen im Antrag beschriebenen Arbeits- und Zeitplan unterscheidet (zB durch Ausscheiden von Partnern etc.)

Um eine gute und übersichtliche Dokumentation gewährleisten zu können wird beschlossen, eine Projektwebsite zu gestalten, die von allen ProjektpartnerInnen befüllt werden soll. Details dazu werden am kommenden Tag geklärt.

- **Mittagsimbiss und Mittagspause**
- **Expertenstimme: „Neue Medien – was ist das? “** : Vortrag von Frau Michaela Kienberger: Medienpädagogin, Elternbildnerin , langjährige Tätigkeit in der Medienbranche, ppt Präsentation siehe Anhang
- **Abendprogramm**

#### **Freitag, 16. 11. 2012**

- **Einladung des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ) / Abteilung Elternbildung:** Kennenlernen der österreichischen Rahmenbedingungen und Strukturen, Austausch mit einem Vertreter der Österreichischen Kinderfreunde und der Obfrau des Dachverbandes unabhängiger Eltern-Kind-Zentren in Österreich
- **Ergebnissicherung:**  
**Einheitliche Schreibweise des Titels:** Parenting – Fit For Future  
**Termine der Treffen:** siehe Beilage  
**Themen der Treffen:** CH: neue Medien, Väter in der Elternbildung, RO: osteuropäische Beispiele in der Elternbildung, D: Onlineseminare, Einsatz von Social Media, Väter in der Elternbildung, LU: Migration, Mehrsprachigkeit, A: Kriterien für das Gelingen eines Angebotstransfers am Beispiel femmes Tische, eltern.chat, elterntalk  
**Erstellung eines WIKIS (Wikipedia Eintrages) unter dem Titel Elternbildung wird angestrebt:** Frau Mülle und Frau Lackner werden diesbezüglich erste Schritte unternehmen  
**Zur Dokumentation unserer Arbeit soll eine Website eingerichtet werden:** Die KollegInnen aus RO werden dazu Layout-und Kostenvoranschläge einholen. Die Kriterien für eine solche Website werden von A an RO geschickt. Entscheidung über die Umsetzung wird beim nächsten Treffen fallen.  
**Ankauf der Domain „parenting-fitforfuture.eu“:** den Ankauf übernimmt A  
**Das Protokoll wird jeweils vom Gastgeberland erstellt.**  
**Fotos zu Dokumentationszwecken und gesamter Mailverkehr in CC bitte an:**  
[katharina.schlick@weiterwissen.at](mailto:katharina.schlick@weiterwissen.at).
- **Abschluss und Verabschiedung**

f.d. Protokoll  
Brigitte Lackner (A)